



# Plan de Mise en Conformité NIS 2 sur 12 Mois : Excel

16 mai 2026 • Mis à jour le 17 mai 2026 • 17 min de lecture • 3085 mots

• 19 vues •

Template Excel de plan de mise en conformité NIS 2 sur 12 mois : Gantt, matrice RACI, budget prévisionnel, jalons réglementaires ANSSI. Conforme au ReCyF ANSSI 2026. Téléchargement gratuit.



Le **plan de mise en conformité NIS 2 sur 12 mois** est l'outil de pilotage central de toute démarche de mise en conformité à la directive NIS 2 (UE 2022/2555). La conformité NIS 2 implique la mise en œuvre des dix mesures de l'article 21, l'inscription sur le portail MonEspaceNIS2, la mise en place d'une gouvernance formalisée, et la préparation à l'audit de l'ANSSI. Sans une feuille de route structurée définissant les jalons, les ressources, les responsabilités et le budget, les démarches restent dispersées et inefficaces. Le Réf

**Devis gratuit** →

France (ReCyF ANSSI, mars 2026) recommande explicitement l'adoption d'un plan de projet formalisé comme première action de mise en conformité, car il démontre la volonté et la diligence raisonnable de l'organisation en cas de contrôle précoce. Ce template Excel, développé par des experts en gestion de projet cybersécurité certifiés ISO 27001 Lead Implementer, fournit un plan de projet complet et directement opérationnel : un planning Gantt sur 12 mois couvrant les 10 mesures NIS 2, un budget prévisionnel détaillé avec hypothèses de coûts, une matrice RACI des acteurs, et les jalons officiels liés aux délais réglementaires NIS 2. Il s'adresse aux RSSI, DSI, DPO et directeurs généraux d'entités essentielles et importantes françaises qui souhaitent structurer leur démarche NIS 2 de manière professionnelle et traçable. Il constitue également la réponse attendue par l'ANSSI à la question "quel est votre plan de mise en conformité ?" lors d'un premier contrôle.

#### À RETENIR

### ⚡ À retenir — Plan de conformité NIS 2 sur 12 mois

La mise en conformité NIS 2 ne s'improvise pas : elle nécessite une feuille de route structurée sur 12 à 18 mois, couvrant les 10 mesures de l'article 21, les ressources humaines et budgétaires, et les jalons de validation. Ce template Excel fournit un plan de projet complet sur 12 mois, avec un planning Gantt, un budget prévisionnel, une matrice RACI et les jalons d'audit ANSSI. Conforme au ReCyF ANSSI mars 2026.

Un projet cybersécurité ?  
Réponse sous 24h

Devis  
gratuit →

---

Réponse sous 24h

Devis  
gratuit →